

Aréna 2 glaces - Parc de l'Est

Comité des partenaires

Réunion n° 3 – 15 mai 2026

Les quatre citoyens ont intégré le comité des partenaires à l'occasion de cette rencontre.

1. Programme fonctionnel et technique (PFT)

La Ville présente les modifications apportées aux fiches du PFT à la suite des commentaires formulés lors de la dernière rencontre du comité des partenaires et entérinés par le comité de pilotage. Les fiches du PFT modifiées sont jointes au compte rendu.

La Ville a analysé la demande des Carnicas et accepte de leur accorder l'espace de rangement nécessaire afin de permettre aux élèves de réduire le temps requis entre leurs périodes de glace et le transport scolaire. La Ville est également disposée à intégrer des éléments liés aux Carnicas pour renforcer leur sentiment d'appartenance.

Les membres du comité mentionnent qu'il serait également intéressant que certaines chambres mettent en valeur les différents utilisateurs de l'aréna, notamment le Club de patinage artistique de Magog.

2. Options d'implantation

La Ville présente les cinq options d'implantation analysées par le consultant. Certaines d'entre elles permettraient d'étudier le potentiel de réutilisation du bâtiment actuel. Dans l'éventualité où l'une de ces options serait retenue, une étude du potentiel de conversion et de récupération du bâtiment serait réalisée, accompagnée d'une analyse des coûts.

Les membres du comité trouvent l'option 5 intéressante, mais mentionnent que le besoin d'un terrain de softball devrait également être comblé. Certaines solutions de relocalisation des activités sont à l'étude. Pendant les travaux de reconstruction du terrain de softball, une solution temporaire devra également être prévue.



3. Échéancier

La Ville a rencontré une firme spécialisée en audiovisuel pour déterminer les besoins et les options possibles pour le projet. Une visite de l'aréna des Tigres de Victoriaville sera planifiée au cours du mois de juin, puisqu'il constitue un bon exemple en matière d'installations audiovisuelles.

Le mandat visant à réaliser le plan d'affaires de l'aréna est en cours. L'étude accuse un certain retard et sera livrée en juin plutôt qu'en mai.

L'étude de circulation du secteur est en cours. Le consultant a toutefois déjà indiqué que le nouvel aréna ne devrait pas avoir d'incidence notable sur la circulation.

La période d'appel d'offres pour les services professionnels se déroulera au cours de l'été et le contrat devrait être officialisé lors d'une séance du conseil municipal du mois d'août.

Un mandat visant à accompagner la Ville dans l'élaboration d'une alliance de marque et de des stratégies de visibilité et de commandite à l'aréna pourrait être accordé au cours des prochaines semaines. Les Cantonniers participeront à ce processus.

Les études préparatoires et les démarches professionnelles nécessaires à la réalisation du projet sont en cours.

4. Varia

Le comité demande s'il serait possible de souligner l'engagement de certaines personnalités marquantes en lien avec l'aréna, comme M. Michel Duranleau. L'idée de réaliser une murale en l'honneur des bâtisseurs est également évoquée. Le tout sera analysé et le comité de toponymie de la Ville pourrait être sollicité afin d'obtenir son avis.

L'importance de réfléchir à la contribution de la MRC et des municipalités avoisinantes aux coûts de construction et d'exploitation. Ce point est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du comité de pilotage.

Une demande est formulée afin de maintenir la location d'espaces d'entreposage pour les joueurs des ligues amateurs. La Ville précise que des casiers destinés aux équipes amateurs sont prévus, mais qu'il n'est pas envisagé de fournir des espaces individuels aux joueurs. La Ville validera ce besoin en fonction de la demande actuelle et des besoins futurs. Ce point sera présenté de nouveau lors de la prochaine réunion du comité.

