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L’aréna deux glaces qui prend forme au parc de l’Est
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Construire un aréna 
deux glaces au parc 

de l’Est pour répondre 
aux besoins actuels et 

futurs de la 
population de Magog. 

Optimiser les espaces 
requis pour diminuer 

les coûts de 
construction.

Maintenir une glace 
en fonction pendant 

les travaux.

Mise en service  : 
décembre 2028.

Description du projet 



AVANCEMENT ET 
PROCHAINES ÉTAPES

2025 – 2028
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Avancement du projet 

Décembre 2025 
• Décision du conseil 

municipal de réaliser un 
projet 100 % municipal, 
au parc de l’Est.

• Création d’un bureau de 
projets assurant la 
gestion et la coordination 
de la construction de 
l’aréna deux glaces.

Hiver 2026
• Révision des besoins et des 

fonctionnalités du projet. 

• Demande de transfert de la 
subvention de 23, 6 M$ (d’un projet à 
la Ruche, porté par un OBNL, à un projet au parc 
de l’Est, porté par la Ville de Magog).

• Formation des différents comités 
de travail et tenue des premières 
rencontres.

Printemps 2026
• Réponse à la demande 

de transfert de 
subvention de 23,6 M$.

• Amorce des premières 
étapes de 
communication. 
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Échéancier préliminaire  

Printemps 
2026
• Appel d’offres 

public pour la 
réalisation des 
plans et devis.

• Appel de 
candidatures 
citoyennes pour 
rejoindre le comité 
des partenaires.

Été-automne 
2026
• Élaboration des 

plans et devis.

• Activités de 
participation 
citoyenne.  

Hiver 
2027
• Poursuite des 

plans et devis.

• Adoption d’un 
règlement 
d’emprunt.

• Appel d’offres 
public pour les 
travaux de 
construction.

Printemps 
2027
• Début des 

travaux de 
construction.

Hiver 
2028
• Fin des 

travaux et 
ouverture du 
nouvel aréna 
deux glaces. 



GOUVERNANCE

Structure et efficacité
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Gouvernance

Comité de pilotage
Intervient sur les enjeux stratégiques et 
structurants (budget, échéancier, qualité et 
performance, gestion de risque, etc.)

Comité technique
Transmet de l’information technique aux autres 
comités pour la prise de décision.

Comité des partenaires
Veiller à ce que l’évolution du projet réponde aux 
besoins des principaux utilisateurs de l’aréna tout 
en tenant compte des attentes de la population.

COMITÉ 
PARTENAIRES

COMITÉ TECHNIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE

CONSEIL MUNICIPAL

COMPOSÉ À 60 % 
DE CITOYENS

Volontaires et organismes 
utilisateurs de l’aréna



BUDGET 
PRÉLIMINAIRE
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Coût total du projet (estimation) ≈ 46 M$

Aide financière
Programmes PAFIRS (provincial) et 
PIIC (Fédéral) 

23,6 M$

Autres subventions 

Le projet demeure admissible à certains programmes 
complémentaires.
Des analyses seront effectuées afin d’évaluer les opportunités 
applicables.

Coût total pour la Ville de Magog 
(estimation) 

≈ 22,4 M$*

*Financement du projet par la Ville de Magog :
• 8 M$ provenant de la réserve autorisée pour le projet à la Ruche.
• À financer : ≈ 14,4 M$

Les montants présentés sont des estimations préliminaires, 
appelées à évoluer selon l’avancement du projet.

Budget préliminaire



INFORMATIONS
CONCEPTUELLES

Fonctionnalités et implantation



12

• Deux patinoires de dimensions 
nord-américaines (standard)

• Patinoire principale avec gradins 
sur les quatre côtés

• Patinoire secondaire avec gradins 
en hauteur (mezzanine)

• Vestiaires

• Aire centrale vitrée entre les deux 
patinoires, incluant comptoir et 
espaces de travail

• Resto-bar 

Fonctionnalités préliminaires

• Salle d’entraînement

• Service d’aiguisage de patins

• Salle multifonctionnelle modulable 

(réunions, réceptions, formations, etc.)

• Espaces dédiés aux Cantonniers de Magog

• Corridor intérieur de marche et de course

• Optimisation des cases de stationnement
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• Analyses préliminaires en cours

• Objectif : définir les opportunités d’implantation d’un aréna deux glaces, 
incluant un stationnement, sur le terrain du parc de l’Est 

• Les éléments suivants sont prioritaires : 
• Maintenir une glace en fonction pendant les travaux;
• Optimiser les espaces requis pour diminuer les coûts de construction;
• Respecter l’échéancier de fin de travaux relatif à la subvention (31 décembre 2028);
• Améliorer l’expérience au parc de l’Est. 

Implantation sur le site
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Implantation sur le site



COMMUNICATIONS ET 
PARTICIPATION CITOYENNE



16

Outils de communication priorisés

Page web

Assurer une communication efficace, accessible et continue tout au long du projet. 

Portail
citoyen 
Magog

Abonnez-vous!
Infolettre

Abonnez-vous!

Médias
sociaux

Rencontres
publiques

ponctuelles
ville.magog.qc.ca/arena2glaces
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Participation citoyenne

Communications 
transparentes tout 
au long du projet.

Échanges ouverts 
et continus. 

Recueil et 
analyse des 
propositions 
citoyennes à 
certaines étapes 
clés. 

Avec le comité des 
partenaires -
Coconstruction du 
projet avec la Ville de 
Magog.
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Objectif 
• Permettre à des 3 personnes citoyennes de collaborer étroitement aux différentes phases d’élaboration 

du projet, de la conception technique à la construction. 

Profil recherché 
• Être résident de Magog et âgé de 18 ans et plus;
• Être disponible pour participer aux rencontres en personne, une fois par mois le vendredi, de 8 h à 9 h 30;
• Démontrer un intérêt pour les projets municipaux structurants, particulièrement ceux liés aux 

infrastructures sportives, communautaires ou à la vie citoyenne;
• Avoir une capacité d’écoute et d’analyse, et être à l’aise de formuler des commentaires constructifs afin 

d’éclairer la prise de décision de la Ville.

Appel de candidatures citoyennes
Comité des partenaires

Postuler 
Formulaire en ligne : ville.magog.qc.ca/arena2glaces
Date limite : Dimanche 3 mai 



PÉRIODE DE
QUESTIONS
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